

**AMANDEMEN KESATU
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 018 / WIKAKAKRA KSO / VIII / 2016**

Amandemen Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 018 / WIKAKAKRA KSO / VIII / 2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.

antara,

WIKAKAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

CV MITRA USAHA SEJATI berkedudukan di Jl. Siliwangi Raya No 3, Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sukmadi** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat - Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/018/WIKAKAKRA KSO/VIII/2016** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Amandemen Kesatu Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 19 November 2016 perihal sewa PCH.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 4
Semula berbunyi :

N o	Nama Alat	Spesifikasi	Volume	Satuan	Lama Sewa	Sewa per Bulan	Total Harga
1.	Vertikal	Uk. 2.0	1.325	Set	3 Bulan	Rp 13.000	Rp 51.675.000
2.	Vertikal	Uk. 1.5	1.325	Set	3 Bulan	Rp 10.000	
							Rp

--	--

3.	Ledger	Uk. 1.219	3.975	Set	3 Bulan	Rp 5.160	39.750.000
4.	Jack Base		5.300	Set	3 Bulan	Rp 6.350	Rp
5.	U-Head	Uk. 55	5.300	Set	3 Bulan	Rp 4.175	61.533.000
		Uk. 55					Rp
							100.965.000
							Rp
							66.382.500
						SUB-TOTAL	Rp
							320.305.500
						PPN 10%	Rp
							32.030.550
						GRAND TOTAL	Rp
							352.336.050

Terbilang : ***(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah)***

Berubah menjadi :

N o	Nama Alat	Spesifikasi	Volume	Satuan	Lama Sewa	Sewa per Bulan	Total Harga
1.	Vertikal	Uk. 2.0	1.325	Set	6 Bulan	Rp 13.000	Rp
2.	Vertikal	Uk. 1.5	1.325	Set	6 Bulan	Rp 10.000	103.350.000
3.	Ledger	Uk. 1.219	3.975	Set	6 Bulan	Rp 5.160	Rp
4.	Jack Base		5.300	Set	6 Bulan	Rp 6.350	79.500.000
5.	U-Head	Uk. 55	5.300	Set	6 Bulan	Rp 4.175	Rp
		Uk. 55					123.066.000
							Rp
							201.930.000
							Rp

--	--

							132.765.000
						SUB-TOTAL	Rp 640.611.00 0
						PPN 10%	Rp 64.061.100
						GRAND TOTAL	Rp 704.672.10 0

Terbilang : ***(Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Amandemen ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Amandemen ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Sewa Alat No **TP.01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/018/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** tanggal 20 Agustus 2016

Amandemen atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
CV.MITRA USAHA SEJATI

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Proyek Rusun Kemayoran
Jakarta Utara-DKI Jakarta

Sukmadi
Direktur

Daryanto
Manajer Proyek